

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Городищенская средняя школа №1»

ПРИКАЗ

13.09.2021

№ 410 - А

Об утверждении Дорожной карты мероприятий по осуществлению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

В целях перехода на обновленные ФГОС начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по осуществлению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Егорову Р.Г., заместителя директора по УВР.

Директор школы



Е.В. Петрушов

Дорожная карта мероприятий по осуществлению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «ГССШ №1»

п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание координационного совета (рабочей группы) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года	Приказ о создании координационного совета по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Создание координационного совета по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение классных родительских собраний в 2-4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС в 5 классах	Январь, апрель 2022г.	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС ООО
3	Проведение просветительских	В течение учебного года	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и методистов о

<p>Мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся</p>	<p>в соответствии с планом работы</p>	<p>проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов. Оформление разделов на сайте ОО</p>	
<p>4 Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</p>	<p>Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО</p>	
<p>5 Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда</p>	<p>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</p>	<p>Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО</p>	<p>.</p>
<p>6 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования</p>	<p>Октябрь 2021 – апрель 2022 года</p>	<p>Аналитические справки замдиректора по УВР, методистов, педагога-психолога, социального педагога.</p>	

	учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
7	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ОПН НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 – май 2022 года</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	
8	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>Август 2022 года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов	
9	Комплектование	<i>Ежегодно до 1</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка	

	библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>сентябрь 2022–2027 годов</i>	учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021–2027 годов</i>	Пакет документов по сетевому взаимодействию	
11	Проведение классных родительских собраний в 1, 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ООО, результатам реализации программ за текущий период	<i>Сентябрь 2022г. – май 2023г.</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1, 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ООО	
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	

	обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Январь 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2022</i>	Устав образовательной организации	
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Должностные инструкции	

18	Создание рабочих групп по разработке основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО, образовательных программ по предметам	До 15.04.2022	Протоколы заседаний предметных МО, МО классовых руководителей, координационного совета, совета школы.
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 30.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО	До 30.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

	<p>организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p>		
21	<p>Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета</p>	До 01.09.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД</p>
22	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год</p>	До 30.08.2022	<p>Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО</p>
23	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х классов и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО</p>	До 30.08.2023	<p>Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО</p>

	на 2023/24 учебный год			
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30.08.2024	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30.08.2025	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30.08.2026	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х – 4-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с	До 31 августа 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х – 4-х и 5-х классов	

<p>требованиями новых ФГОС НОО и ООО</p>			
<p>28 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5-6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО</p>	<p><i>До 31 августа 2023 года</i></p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4,5-6-х классов</p>	
<p>29 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4, 5-7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО</p>	<p><i>До 31 августа 2024 года</i></p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4,5-7-х классов</p>	
<p>30 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и</p>	<p><i>До 31 августа 2025 года</i></p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4,5-8-х классов</p>	

	внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4, 5-8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4,5-9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2026 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4,5-9-х классов
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
33	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
34	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педагогов об утверждении изменений

<p>успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>		<p>в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	
---	--	---	--

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

<p>35 Разработка плана методической работы в предметных МО и в школе в целом, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p><i>До 1 октября 2021 года</i></p>	<p>План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы</p>	
<p>36 Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной</p>	<p><i>Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы</i></p>	<p>План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации</p>	

	организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		
37	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2027 годы</i>	Протоколы заседаний педагогического совета
38	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
39	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	План работы педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя. Аналитическая справка замдиректора по УВР
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО

	ООО		
42	Формирование плана функционирования ВСОКО (внутренней оценки качества образования) в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

43	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь-февраль 2022г.</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
44	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и ФГОС ООО	<i>Январь-февраль 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
45	Постановка подготовки педагогических и	<i>Ежегодно в течение всего</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,

<p>управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО</p>	<p><i>периода с 2021 по 2027 годы</i></p>	<p>реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР, старшего методиста</p>	
<p>46 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год</p>	<p><i>До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2027 годы</i></p>	<p>Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год</p>	

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

<p>47 Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p><i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i></p>	<p>Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов, раздел «Обновленные стандарты»</p>	
<p>48 Информирование родительской общестественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p><i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i></p>	<p>Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации, вести с родительских собраний</p>	

49	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	<p>Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.</p> <p>Аналитические справки заместителей директора по УВР, методистов, старшего методиста, педагога-психолога, социального педагога</p>	
51	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	<p>Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.</p> <p>Аналитические справки замдиректора</p>	